

Україна, ТF0A3307, Подолання наслідків конфлікту, пілотний проект з відновлення та розбудови спроможностей  
 Пакети закупівель із зазначенням методів та строків  
 (Зміни № 2 до редакції № 13 Плану закупівель)

від 04.03.2020

Дарган Л.В.  
 Державний секретар Міністерства у справах ветеранів,  
 тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб  
 України

НОМЕР ДОГОВОРУ КЛІБКІСТЬ	Опис	Тип	ДК 021:2015	КЕКВ	Метод закупівлі	Метод контролю (попередній /наступний)	Попередньо запланована / Остання затверджена / фактична дата	Очікувана дата початку закупівлі	Очікувана дата аукціону/розкриття пропозицій	Очікувана дата підписання договору	Очікувана дата пронесу доставки товару/надання послуг/виконання робіт	Очікувана дата завершення контракту	Дата підписання договору	Дата завершення виконання договору	Сторона договору	Тип зайнятості	Примітка
<b>Компонент 3. Пілотні заходи з реагування на проблеми для розвитку, викликані переміщенням осіб і поверненням комбатантів.</b>																	
<b>ВИДАТИТИ</b>																	
<b>Субпроект 2. Нові можливості адаптації внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО у громаду м. Запоріжжя («Перспектива» - «Бізнес-Платформа»)</b>																	
<b>Консультаційні послуги</b>																	
ZP-CS-1-002-CQS	Тренінг по підготовці фахівців-психологів	CS	79990000-0	2240	CQS	Наступний	Попередньо запланована Передлянута Фактична	листопад-18 Т.В.А.	грудень-18 Т.В.А.	грудень-18 Т.В.А.	травень-19 Т.В.А.	травень-19 Т.В.А.					Повна
ZP-CS-1-003-CQS	Послуги з психологічної та соціальної підтримки	CS	79990000-0	2241	CQS	Наступний	Попередньо запланована Передлянута Фактична	листопад-18 Т.В.А.	грудень-18 Т.В.А.	грудень-18 Т.В.А.	травень-19 Т.В.А.	травень-19 Т.В.А.					Повна
<b>Субпроект 6. "Реабілітація та відновлення - крок у комфортне життя" м. Бердянськ, Запорізька область</b>																	
<b>Товари</b>																	
BRD-G-1-007-SH	Обладнання для обладнання кабінету логопеда (1 к-т)	G	33150000-6	123	SH Prozoro	Наступний	Попередньо запланована Передлянута Фактична	серпень-18 вересень-19	серпень-18 вересень-19	вересень-18 вересень-19	вересень-18 вересень-19	жовтень-18 грудень-19					N/A
<b>ДОПОВНИТИ</b>																	
<b>Субпроект 2. Нові можливості адаптації внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО у громаду м. Запоріжжя («Перспектива» - «Бізнес-Платформа»)</b>																	
<b>Товари</b>																	
ZP-G-1-002-SH	Обладнання для лікування і реабілітації	G	33190000-8	123	SH Prozoro	Наступний	Попередньо запланована Передлянута Фактична	квітень-20	квітень-20	квітень-20	травень-20	травень-20					
ZP-G-1-003-SH	Навчальне обладнання STEAM-лабораторії	G	31710000-6	123	SH Prozoro	Наступний	Попередньо запланована Передлянута Фактична	квітень-20	квітень-20	квітень-20	травень-20	травень-20					
<b>Субпроект 3. Створення центру медичної реабілітації учасників бойових дій, зокрема, учасників АТО та інших пільгових груп на базі комунального закладу «Кам'янська міська лікарня №5» ДОР» м.Кам'янське</b>																	
<b>Товари</b>																	
KS-G-1-010-SH	Медичне обладнання (2 найменування)	G	33190000-8	123	SH Prozoro	Наступний	Попередньо запланована Передлянута Фактична	квітень-20	квітень-20	квітень-20	травень-20	травень-20					
<b>Субпроект 4. Створення умов для забезпечення реалізації державної політики у сфері пожежної та техногенної безпеки на території Сурьско-Литовської об'єднаної територіальної громади</b>																	
<b>Товари</b>																	
SL-G-1-012-SH	Відвал снігоприбиральний на автомобіль	G	42420000-6	123	SH Prozoro	Наступний	Попередньо запланована Передлянута Фактична	квітень-20	квітень-20	квітень-20	травень-20	травень-20					
SL-G-1-013-SH	Аварійна мобільна освітлювальна установка	G	31510000-4	123	SH Prozoro	Наступний	Попередньо запланована Передлянута Фактична	квітень-20	квітень-20	квітень-20	травень-20	травень-20					
SL-G-1-014-SH	Мотопомпа для брудної води	G	42120000-6	123	SH Prozoro	Наступний	Попередньо запланована Передлянута Фактична	квітень-20	квітень-20	квітень-20	травень-20	травень-20					
<b>Субпроект 6. "Реабілітація та відновлення - крок у комфортне життя" м. Бердянськ, Запорізька область</b>																	
<b>Товари</b>																	
BRD-G-1-007-SH	Обладнання для обладнання кабінету логопеда (1 к-т)	G	33150000-6	123	SH Prozoro	Наступний	Попередньо запланована Передлянута Фактична	серпень-18 квітень-20	серпень-18 квітень-20	вересень-18 травень-20	вересень-18 травень-20	жовтень-18 травень-20					N/A
BRD-G-1-009-SH	Апарат для безперервної пасивної розробки суглобів	G	33154000-4	123	SH Prozoro	Наступний	Попередньо запланована Передлянута Фактична	квітень-20	квітень-20	травень-20	травень-20	травень-20					N/A

Субпроект 8. «Майбутнє створиться зараз», м. Первомайський Харківська область															
Товари															
PXO-G-1-005-SH	Комплекс для фізичної реабілітації, підвісних систем кінезотерапії	G	33150000-6	123	SH Prozoro	Наступний	Попередньо запланована	квітень-20	квітень-20	квітень-20	травень-20	травень-20			
							Переглянута								
							Фактична								
Субпроект 9. Надання Центром психологічної підтримки та реабілітації внутрішньо переміщеним особам, учасникам та ветеранам АТО, місто Первомайськ Миколаївської області															
Товари															
PMO-G-1-007-SH	Апарат електротерапії	G	33150000-6	123	SH Prozoro	Наступний	Попередньо запланована	квітень-20	квітень-20	квітень-20	травень-20	травень-20			
							Переглянута								
							Фактична								