

Україна, TF0A3307 та TF0B0149, Подолання наслідків конфлікту, пілотний проект з відновлення та розбудови спроможностей
 Пакети закупівель із зазначенням методів та строків
 (редакція № 14 Плану закупівель) від 4 червня 2020

Замлиський Р.Т.
 Перший заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
 України

Номер закупівлі	Опис	Тип	Метод закупівлі	Метод контролю (попередній / наступний)	Попередньо запланована / Остання затверджена / фактична дата	Очікувана дата видачі (гендерної документації/ запрошення до участі в торгах/заїтти	Очікувана дата відкриття заявок	Очікувана дата підписання договору	Очікуваний термін виконання	Дата підписання договору	Дата завершення виконання договору	Сторона договору	Тип зайнятості
Компонент 1. Розбудова спроможностей МОТ, управління проектом та моніторинг і оцінювання													
Консультаційні послуги													
CS-1-001-IC	Фахівець з координації суб-проектів	CS	IC	Попередній	Попередньо запланована Листопада Фактична	Лис-2016 Лют-2017 Лют-2017	Гру-2016 Лют-2017 Лют-2017	Січ-2017 Бер-2017 Бер-2017	Чер-2019 Гру-2020	06.03.2017		ФОП Маїсурадзе Зураб Аміранович	Повна
CS-1-002-IC	Фахівець із фінансового менеджменту (неповний робочий тиждень)	CS	IC	Попередній	Попередньо запланована Листопада Фактична	Лис-2016 Січ-2017 Січ-2017	Гру-2016 Січ-2017 Січ-2017	Гру-2016 Лют-2017 Лют-2017	Тра-2019 Гру-2020	06.02.2017		ФОП Моногорова Юлія Юрївна	Часткова
CS-1-003-IC	Спеціаліст із закупівель	CS	IC	Попередній	Попередньо запланована Листопада Фактична	Лис-2016 Гру-2016 Гру-2016	Гру-2016 Лют-2017 Гру-2016	Гру-2016 Лют-2017 Лют-2017	Гру-2018 Гру-2018 Жов-2017	01.02.2017	27.10.2017	ФОП Тишкевич Максим Ігорович	Повна
CS-1-004-IC	Перекладач	CS	IC	Наступний	Попередньо запланована Листопада Фактична	Лис-2016 Гру-2016 Гру-2016	Гру-2016 Лют-2017 Гру-2016	Гру-2016 Лют-2017 Лют-2017	Чер-2019 Тра-2019 Чер-2018	06.02.2017	11.06.2018	ФОП Шумілов Віталій Володимирович	Повна
CS-1-005-IC	Спеціаліст із комунікацій та зв'язків з громадськістю	CS	IC	Наступний	Попередньо запланована Листопада Фактична	Лис-2016 Жов-2018 Жов-2018	Гру-2016 Лис-2018 Лис-2018	Гру-2017 Лис-2018 Лис-2018	Чер-2019 Тра-2019 Тра-2019	03.12.2018	31.05.2019	ФОП Карпенко Ріта Геннадївна	Повна
CS-1-007-IC	Спеціаліст з контролю і оцінки (неповний робочий тиждень)	CS	IC	Попередній	Попередньо запланована Листопада Фактична	Тра-2017 Бер-2017 Бер-2017	Тра-2017 Бер-2017 Бер-2017	Чер-2017 Тра-2017 Січ-2018	Тра-2019 Тра-2019 Січ-2018	19.06.2017	31.01.2018	ФОП Жиганов Олександр Сергїйович	Часткова
CS-1-008-IC	Спеціаліст із закупівель	CS	IC	Наступний	Попередньо запланована Листопада Фактична	Лис-2017 Жов-2017 Лис-2017	Лип-2018 Лип-2018 Лют-2018	Сер-2018 Сер-2018 Лют-2018	Тра-2019 Тра-2019 Лип-2018	01.02.2018	18.07.2018	ФОП Сергїйко Юлія Володимирівна	Повна
CS-1-009-IC	Асистент із закупівель (неповний робочий тиждень)	CS	IC	Наступний	Попередньо запланована Листопада Фактична	Лис-2017 Жов-2017 Жов-2017	Лис-2017 Гру-2017 Гру-2017	Січ-2018 Січ-2018 Січ-2018	Гру-2018 Вер-2020	02.01.2018		ФОП Міщенко Роман Іванович	Часткова
CS-1-010-IC	Асистент із закупівель (неповний робочий тиждень)	CS	IC	Наступний	Попередньо запланована Листопада Фактична	Лис-2017 Бер-2018 Бер-2018	Лис-2017 Кві-2018 Кві-2018	Січ-2018 Кві-2018 Кві-2018	Гру-2018 Гру-2018 Гру-2018	23.04.2018	31.12.2018	ФОП Попова Олена Василівна	Часткова
CS-1-011-IC	Консультант з соціальних та екологічних запобіжних механізмів	CS	IC	Попередній	Попередньо запланована Листопада Фактична	Гру-2017 Гру-2017 Лип-2018	Гру-2017 Гру-2017 Лип-2018	Гру-2017 Гру-2017 Жов-2018	Тра-2019 Гру-2020	10.10.2018		ФОП Захаров Александр Александрович	Часткова
CS-1-012-IC	Спеціаліст з контролю і оцінки	CS	IC	Попередній	Попередньо запланована Листопада Фактична	Лют-2018 Бер-2018 Бер-2018	Бер-2018 Бер-2018 Бер-2018	Кві-2018 Тра-2018 Чер-2018	Тра-2019 Гру-2019 Гру-2019	06.06.2018	31.12.2020	ФОП Шумілова Тетяна Петрівна	Часткова
CS-1-013-IC	Консультаційні послуги щодо вивчення та надання рекомендацій з розбудови миру і стратегій розвитку для МОТ	CS	IC	Наступний	Попередньо запланована Листопада Фактична	Чер-2018	Чер-2018	Чер-2018	Чер-2018	-	-	-	-
CS-1-014-IC	Перекладач	CS	IC	Наступний	Попередньо запланована Листопада Фактична	Чер-2018 Чер-2018 Чер-2018	Лип-2018 Чер-2018 Чер-2018	Лип-2018 Лип-2018 Лип-2018	Тра-2019 Гру-2020	02.07.2018		ФОП Нікулін Микола	Повна
CS-1-015-IC	Спеціаліст із закупівель	CS	IC	Наступний	Попередньо запланована Листопада Фактична	Лип-2018 Лип-2018 Лип-2018	Сер-2018 Сер-2018 Сер-2018	Сер-2018 Сер-2018 Лип-2018	Тра-2019 Тра-2019	18.10.2018	31.05.2019	ФОП Шимко Тарас Анатолїйович	Повна

CS-1-016-IC	Спеціаліст із комунікацій та зв'язків з громадськістю	CS	IC	Наступний	Попередньо запланована Переглянута Фактична	Жов-2018 Жов-2018 Жов-2018	Лис-2018 Лис-2018 Лис-2018	Лис-2018 Гру-2018 Гру-2018	Тра-2019 Гру-2019 Гру-2019	03.12.2018	31.12.2020	ФОП Бакузов Михайло Акакійович	Повна
CS-1-017-IC	Спеціаліст із комунікацій та зв'язків з громадськістю	CS	IC	Наступний	Попередньо запланована Переглянута Фактична	Жов-2018 Жов-2018 Жов-2018	Лис-2018 Лис-2018 Лис-2018	Гру-2018 Гру-2018 Гру-2018	Тра-2019 Гру-2020 Гру-2020	03.12.2018		ФОП Перепелиця Антон Валерійович	Повна
CS-1-018-IC	Асистент проєкту (неповний робочий тиждень)	CS	IC	Наступний	Попередньо запланована Переглянута Фактична	Чер-2019 Вер-2019 Вер-2019	Чер-2019 Жов-2019 Жов-2019	Лип-2019 Жов-2019 Жов-2019	Гру-2019 Тра-2020 Тра-2020				Часткова
CS-1-019-IC	Старший координатор заходів заходів в рамках Координаційної платформи з розбудови миру та відновлення, Порталу економічного та соціального відновлення і Міжвідомчої робочої групи	CS	IC	Наступний	Попередньо запланована Переглянута Фактична	Вер-2019 Лют-2020 Лют-2020	Вер-2019 Бер-2020 Бер-2020	Жов-2019 Бер-2020 Бер-2020	Тра-2020 Гру-2020 Гру-2020				Повна
CS-1-020-IC	Спеціаліст з підтримки Координаційної платформи з розбудови миру та відновлення і Міжвідомчої робочої групи	CS	IC	Наступний	Попередньо запланована Переглянута Фактична	Вер-2019 Лют-2020 Лют-2020	Вер-2019 Бер-2020 Бер-2020	Жов-2019 Бер-2020 Бер-2020	Тра-2020 Гру-2020 Гру-2020				Повна
CS-1-021-IC	Старший спеціаліст з Порталу економічного та соціального відновлення	CS	IC	Наступний	Попередньо запланована Переглянута Фактична	Вер-2019 Лют-2020 Лют-2020	Вер-2019 Бер-2020 Бер-2020	Жов-2019 Бер-2020 Бер-2020	Тра-2020 Гру-2020 Гру-2020				Повна
CS-1-022-IC	Спеціаліст із закупівель	CS	IC	Наступний	Попередньо запланована Переглянута Фактична	Чер-2019 Чер-2019 Чер-2019	Чер-2019 Чер-2019 Чер-2019	Лип-2019 Лип-2019 Лип-2019	Гру-2019 Гру-2020 Гру-2020	17.07.2019		ФОП Вороток Володимир Олександрович	Часткова
CS-1-023-IC	Спеціаліст із комунікацій та зв'язків з громадськістю	CS	IC	Наступний	Попередньо запланована Переглянута Фактична	Вер-2019 Вер-2019 Вер-2019	Жов-2019 Жов-2019 Жов-2019	Лип-2020 Лип-2020 Лип-2020	Тра-2020 Гру-2020 Гру-2020				Повна
CS-1-024-IC	Обласний координатор Порталу даних та Державної цільової програми в Донецькій області	CS	IC	Наступний	Попередньо запланована Переглянута Фактична	Вер-2019 Вер-2019 Вер-2019	Вер-2019 Вер-2019 Вер-2019	Жов-2019 Жов-2019 Жов-2019	Тра-2020 Тра-2020 Тра-2020				Повна
CS-1-025-IC	Консультант з підтримки підрозділу МТОТ щодо Державної цільової програми / Порталу даних в Донецькій області	CS	IC	Наступний	Попередньо запланована Переглянута Фактична	Вер-2019 Вер-2019 Вер-2019	Вер-2019 Вер-2019 Вер-2019	Жов-2019 Жов-2019 Жов-2019	Гру-2019 Гру-2019 Гру-2019				Повна
CS-1-026-IC	Консультант з підтримки підрозділу МТОТ щодо Державної цільової програми / Порталу даних в Донецькій області	CS	IC	Наступний	Попередньо запланована Переглянута Фактична	Вер-2019 Вер-2019 Вер-2019	Вер-2019 Вер-2019 Вер-2019	Жов-2019 Жов-2019 Жов-2019	Гру-2019 Гру-2019 Гру-2019				Повна
CS-1-027-IC	Обласний координатор Порталу даних та Державної цільової програми в Луганській області	CS	IC	Наступний	Попередньо запланована Переглянута Фактична	Вер-2019 Вер-2019 Вер-2019	Вер-2019 Вер-2019 Вер-2019	Жов-2019 Жов-2019 Жов-2019	Тра-2020 Тра-2020 Тра-2020				Повна
CS-1-028-IC	Консультант з підтримки підрозділу МТОТ щодо Державної цільової програми / Порталу даних в Луганській області	CS	IC	Наступний	Попередньо запланована Переглянута Фактична	Вер-2019 Вер-2019 Вер-2019	Вер-2019 Вер-2019 Вер-2019	Жов-2019 Жов-2019 Жов-2019	Гру-2019 Гру-2019 Гру-2019				Повна
CS-1-029-IC	Спеціаліст з контролю і оцінки	CS	IC	Наступний	Попередньо запланована Переглянута Фактична	Січ-2020 Січ-2020 Січ-2020	Січ-2020 Січ-2020 Січ-2020	Лют-2020 Бер-2020 Бер-2020	Тра-2020 Гру-2020 Гру-2020	10.03.2020		ФОП Фляк Юлія Юзефівна	Часткова
CS-1-030-IC	Спеціаліст із комунікацій та зв'язків з громадськістю	CS	IC	Наступний	Попередньо запланована Переглянута Фактична	Січ-2020 Січ-2020 Січ-2020	Січ-2020 Січ-2020 Січ-2020	Лют-2020 Лют-2020 Лют-2020	Тра-2020 Тра-2020 Тра-2020				Повна
CS-1-001-SH	Підтримка та обслуговування сайту MOT	CS	IC	Наступний	Попередньо запланована Переглянута Фактична	Бер-2018 Лют-2019 Лют-2019	Бер-2018 Бер-2019 Бер-2019	Бер-2018 Бер-2019 Бер-2019	Тра-2019 Лип-2019 Лип-2019				
CS-1-002-SH	Створення інформаційної системи управління субпроєктами	CS	SH	Наступний	Попередньо запланована Переглянута Фактична	Гру-2016 Тра-2019 Тра-2019	Січ-2017 Чер-2019 Чер-2019	Січ-2017 Лип-2019 Лип-2019	Січ-2017 Сер-2019 Сер-2019				
CS-1-007-SH	Послуги підтримки та технічного обслуговування платформи даних/системи моніторингу	CS	IC	Наступний	Попередньо запланована Переглянута Фактична	Лют-2018 Бер-2018 Бер-2018	Бер-2018 Бер-2018 Бер-2018	Бер-2018 Тра-2018 Тра-2018	Тра-2019 Тра-2019 Тра-2019	23.05.2018		ДП «Науково-дослідний інститут геодезії та картографії»	
CS-1-007-1-SSS	Послуги підтримки та технічного обслуговування та розширення функціоналу платформи даних/системи моніторингу	CS	SSS	Попередній	Попередньо запланована Переглянута Фактична	Сер-2019 Сер-2019 Сер-2019	Вер-2019 Вер-2019 Вер-2019	Жов-2019 Жов-2019 Жов-2019	Тра-2020 Тра-2020 Тра-2020			ДП «Науково-дослідний інститут геодезії та картографії»	

CS-1-005-SSS	Послуги щодо впровадження механізмів реалізації Гранту	CS	SSS	Попередній	Попередньо запланована Переглянута Фактична	Гру-2017	Гру-2017	Січ-2017	Січ-2018 Гру-2019					
CS-1-006-SSS	Забезпечення прозорості та боротьби з корупцією/стороннього моніторингу	CS	SSS	Попередній	Попередньо запланована Переглянута Фактична	Лют-2017	Бер-2017	Бер-2017	Чер-2017 Кві-2020					
CS-Audit-001-LCS	Аудит проекту	CS	LCS	Наступний	Фактична	Лют-2018	Бер-2018	Кві-2018	Гру-2018	08.05.2018	23.06.2018	ТОВ "БДО"	N/A	
CS-Audit-001-SSS	Аудит проекту за 2018 рік	CS	SSS	Попередній	Фактична	Гру-2018		Бер-2019	Тра-2019	28.03.2019	22.05.2019	ТОВ "БДО"	N/A	
CS-Audit-002-SSS	Аудит проекту за 2019 та 2020 роки	CS	SSS	Наступний					Бер-2020					
CS-Audit-003-SSS	Аудит проекту за 2020 рік	CS	SSS	Наступний					Вер-2020					
Різні	нерозподілені кошти ГРОАХЗ07 (підлягає	CS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Різні	нерозподілені кошти ГРОВ0149 (підлягає	CS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	Проміжна сума													
Товари														
G-1-001-SH/L1	Закупівля офісної техніки (комп'ютерів, принтерів, копіювальних машин, факсів тощо) для офісу MOT у Києві та				Попередньо запланована Переглянута	Лют-2017	Бер-2017	Бер-2017	Бер-2017	19.06.2017	29.06.2017	ТОВ (НВФ) "Світ-Телеком"	N/A	
G-1-001-SH/L2	Закупівля антивірусного програмного забезпечення для офісу MOT у Києві та територіальних органів у Свердловському та Краматорську	G	SH	Наступний	Фактична	Тра-2017	Чер-2017	Чер-2017	Лип-2017	11.07.2017	04.08.2017	ТОВ "ЕПОС"	N/A	
G-1-002-SH	Закупівля офісних меблів (9 робочих місць, сейфи, стільці, книжкові шафи тощо) для органів MOT у Києві та територіальних органів у Свердловському	G	SH	Наступний	Попередньо запланована Переглянута Фактична	Січ-2017	Лют-2017	Лют-2017	Лют-2017	16.06.2017	20.07.2017	ПП "Фірма "Діал"	N/A	
G-1-003-SH	Закупівля автомобіля для MOT	G	SH	Попередній	Попередньо запланована Переглянута Фактична	Лис-2016	Гру-2016	Гру-2016	Січ-2017	28.12.2016	26.01.2017	ТОВ «ВіДі - Край Моторз»	N/A	
G-1-005-SH:	Закупівля мобільної комп'ютерної техніки, телефонів та рацій для органів MOT у Києві та територіальних органів у Свердловському та Краматорську:				Попередньо запланована	Лис-2016	Гру-2016	Гру-2016	Січ-2017					
G-1-005-SH/L1	Закупівля мобільної комп'ютерної техніки та рацій для органів MOT у Києві та територіальних органів у Свердловському та Краматорську	G	SH	Наступний	Переглянута	Чер-2018	Лип-2018	Лип-2018	Лип-2018	31.07.2018	13.08.2018	ТОВ "Діона" ЛЮТ 1		
G-1-005-SH/L2	Закупівля засобів позиціонування та електронної підтримки				Фактична			Лип-2018	Сер-2018					
G-1-006-SH	Засоби індивідуального захисту (одяг)	G	SH	Наступний	Попередньо запланована Переглянута Фактична	Лис-2016	Гру-2016	Гру-2016	Січ-2017					
G-1-007-SH	Обладнання для групових відеоконференцій із можливістю синхронного перекладу	G	SH	Наступний	Попередньо запланована Переглянута Фактична	Лют-2017	Бер-2017	Бер-2017	Кві-2017	10.10.2017	19.12.2017	ТОВ "Візуальні Технології"	N/A	
G-1-008-SH	Обладнання систем вентиляції та кондиціонування повітря:	G	SH	Наступний	Попередньо запланована Переглянута Фактична	Лис-2016	Гру-2016	Гру-2016	Січ-2017	21.08.2017	26.09.2017	ТОВ "ЕЙРКЛІМ УКРАЇНА"	N/A	
G-1-009-SH/L1	Закупівля програмного забезпечення для бухгалтерського обліку та фінансового менеджменту	G	SH	Наступний	Попередньо запланована	Січ-2017	Січ-2017	Січ-2017	Січ-2017	04.08.2017		ТОВ "Ай Ті Сервіс Україна"	N/A	
G-1-009-SH/L2	Закупівля програмного забезпечення для електронного документообігу	G	DC	Наступний	Фактична	Лип-2017	Лип-2017	Жов-2017		13.10.2017		АТ "ІнфоПлюс"	N/A	
G-1-009-SH/L3	Закупівля програмного забезпечення для кадрового менеджменту	G	SH	Наступний	Переглянута									
G-1-009-SH/L4	Закупівля операційних систем	G	SH	Наступний	Переглянута	Лип-2019	Сер-2019	Сер-2019	Гру-2019					

G-1-009-SH/L5	Закупівля програмного забезпечення для електронного документообігу	G	DC	Наступний	Поперельно запланована	Вер-2019									
					Переглянута										
					Фактична										
G-1-010-SH	Закупівля двох автомобілів для МОТ	G	SH	Наступний	Поперельно запланована	Жов-2017	Жов-2017	Жов-2017	Лис-2017	18.02.2018	12.03.2018	ПАТ "Алко-сервіс"	N/A		
					Переглянута	Жов-2017	Жов-2017	Жов-2017	Лис-2017						
					Фактична	Лют-2018	Лют-2018	Лют-2018	Бер-2018						
G-1-011-SH	Обладнання для виготовлення аудіовізуального контенту	G	SH	Наступний	Поперельно запланована	Лис-2018	Лис-2018	Лис-2018	Гру-2018	11.03.2019	20.03.2019	ТОВ «ДІВІА-ТЕХ»	N/A		
					Переглянута				Бер-2019						
					Фактична		Гру-2018	Бер-2019	Бер-2019						
Рівні	нерозподілені кошти TF0A3307 (підлягає визначенню)	G	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Рівні	нерозподілені кошти TF0B0149 (підлягає визначенню)	G	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
	Проміжна сума, товари														
Неконсультаційні послуги															
NCS-1-001-DC	Послуги технічної підтримки програмного забезпечення для бухгалтерського обліку та фінансового менеджменту	NCS	DC	Наступний						08.01.2019	31.05.2020	08.01.2019	ТОВ «СОФТ КВАРТАЛ»	N/A	
NCS-1-008-SH	Організація проведення круглих столів та інших заходів з питань розбудови миру та відновлення	NCS	SH	Наступний	Поперельно запланована	Вер-2019	Жов-2019	Жов-2019	Тра-2020						
					Переглянута										
					Фактична										
NCS-1-009-SH	Організація проведення форуму високого рівня щодо розбудови миру та відновлення	NCS	SH	Наступний	Поперельно запланована	Вер-2019	Жов-2019	Жов-2019	Тра-2020						
					Переглянута										
					Фактична										
NCS-1-010-SH	Організація проведення круглих столів на Східній Україні з питань розбудови миру та відновлення	NCS	SH	Наступний	Поперельно запланована	Вер-2019	Жов-2019	Жов-2019	Тра-2020						
					Переглянута										
					Фактична										
Рівні	Нерозподілені кошти TF0A3307 (підлягає визначенню)	NCS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Рівні	Нерозподілені кошти TF0B0149 (підлягає визначенню)	NCS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
	Проміжна сума, неконсультаційні послуги														
Роботи															
W-1-001-SH	Ремонт офісу МОТ у Києві	W	SH	Наступний	Поперельно запланована	Січ-2017	Лют-2017	Лют-2017	Бер-2017	28.04.2017	14.06.2017	ТОВ "Теплоенергетика"	N/A		
					Переглянута	Кві-2017	Кві-2017	Кві-2017	Тра-2017						
					Фактична	Кві-2017	Кві-2017	Кві-2017	Чер-2017						
W-1-002-SH	Ремонт офісу МОТ у Северодонецьку	W	SH	Наступний	Поперельно запланована	Бер-2017	Бер-2017	Кві-2017	Кві-2017	04.08.2017	15.09.2017	ТОВ "Українська будівнича компанія"	N/A		
					Переглянута	Кві-2017	Тра-2017	Сер-2017	Вер-2017						
					Фактична	Кві-2017	Тра-2017	Сер-2017	Вер-2017						
W-1-003-SH/L1	Підвищення енергоефективності та теплозбереження приміщень офісу МОТ у Києві	W	SH	Наступний	Поперельно запланована	Кві-2017	Тра-2017	Тра-2017	Чер-2017	15.09.2017	24.10.2017	ТОВ "Флагман-стиль"	N/A		
					Переглянута	Сер-2017	Вер-2017	Вер-2017	Жов-2017						
W-1-003-SH/L2	Заміна систем опалення офісу МОТ у Києві	W	SH	Наступний	Фактична	Сер-2017	Вер-2017	Вер-2017	Жов-2017	12.09.2017	20.10.2017	ТОВ "Теплоенергетика"	N/A		
Рівні	Нерозподілені кошти TF0A3307 (підлягає визначенню)	W	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
	Проміжна сума, роботи														
	Нерозподілені кошти (підлягає визначенню)														
	Усього за компонентом 1														
Компонент 3. Щільні заходи з реагування на проблеми для розвитку, викликані переміщенням осіб і поверненням комбатантів.															
Підлягає визначенню	Субпроекти		не визн	Підлягає визначенню		Підлягає визначенню	Підлягає визначенню	Підлягає визначенню	Підлягає визначенню	Підлягає визначенню	Підлягає визначенню	Підлягає визначенню	Підлягає визначенню		
	Усього за компонентом 3														
Витрати на підтримку впровадження проекту та розбудови спроможностей															
Навчання та тренінги в рамках Компоненту 1:															
T-1-001-SB (мульти)	Вивчення іноземної мови		Н.З.	Наступний		Т.В.А.	Т.В.А.	Т.В.А.							
T-1-001-SB	Вивчення англійської мови	CS	Н.З.	Наступний		Т.В.А.	Т.В.А.	Т.В.А.	Гру-2018	29.12.2017	29.12.2018	ФОП А.С.Фіччук			
T-1-001-SB-2	Вивчення англійської мови	CS	Н.З.	Наступний		Т.В.А.	Т.В.А.	Т.В.А.	Тра-2019	02.01.2019	31.05.2019	ФОП А.С.Фіччук			

T-1-001-CB-3	Вивчення англійської мови	CS	Н.З.	Наступний		T.V.A.	T.V.A.	T.V.A.	Тра-2020	04.03.2020		ФОП Семенкова Марина Анатоліївна	
T-1-002-CB (мульти)	Навчання персоналу МОТ/групи управління проектом з фінансового менеджменту, здійснення закупівель, застосування запобіжних механізмів		Н.З.	Наступний		T.V.A.	T.V.A.	T.V.A.	T.V.A.				
	1. Витрати на відрядження та проживання		Н.З.	Наступний		T.V.A.	T.V.A.	T.V.A.	T.V.A.			Працівники МОТ	
	2. Участь у навчанні		Н.З.	Наступний		T.V.A.	T.V.A.	T.V.A.	T.V.A.	23.03.2018	10.05.2018	Міжнародний навчальний центр МОП Контракт № 18/1180172 МНЦ МОП	
T-1-003-CB	Серія навчальних заходів у сфері розбудови миру та відновлення для працівників МОТ (зокрема, з питань		Н.З.	Наступний		T.V.A.	T.V.A.	T.V.A.	T.V.A.	23.07.2018		Академія "USIP"	
Різні	Нерозподілені кошти TF0A3307 (підлягає визначенню)	CS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Різні	Нерозподілені кошти TF0B0149 (підлягає визначенню)	CS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Разом навчання та тренінги по Компоненту 1:													
Навчання та тренінги в рамках Компоненту 3:													
T-2-001-CB	Проведення навчальних заходів, практикумів та семінарів з планування проєктів, розробки субпроєктів, управління ними та їх реалізації		Н.З.	Наступний		T.V.A.	T.V.A.	T.V.A.	T.V.A.				
Разом навчання та тренінги по Компоненту 3:													
Операційні витрати:													
	Операційні витрати (згідно з визначенням, поданим в Угоді про надання гранту) по Компоненту 1.												
	Операційні витрати (згідно з визначенням, поданим в Угоді про надання гранту) по Компоненту 3.												
	Разом Операційні витрати												
	Усього витрат на підтримку впровадження проєкту та розбудови спроможностей												
	РАЗОМ, ЗАКУПІВ.ПІ												

Prior review threshold

For Individual consultants - \$0.3 mln
 For consultancy services from firms - \$1 mln
 For Goods/IT - \$2 mln
 For Works - \$10 mln

SH: Shopping

ICB: Міжнародні конкурентні торги
 NCB: Національні конкурентні торги
 SH: Шопінг (закупівля на відкритому ринку)
 DC: Пряме укладання договорів
 NCS: Неконсультаційні послуги
 Н. З.: Не застосовується

CS: Послуги консультантів

TR: Навчання
 OC: Операційні витрати
 G: Товари
 G-SI: Проекування, постачання та монтаж