Україна, TF0A3307, Подолання наслідків конфлікту, пілотний проект з відновлення та розбудови спроможностей
Пакети закупівель із зазначенням методів та строків
(Зміни № 5 до редакції № 14 Плану закупівель) від 15 вересня 2020

_____
Замлинський Р.Т.
Перший заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

НОМЕР ДОГОВОРУ КІЛЬКІСТЬ	Опис	Тип	ДК 021:2015	КЕКВ	Метод закупівлі	Метод контролю (попередній /наступний) (#b)	Попередньо запланована / Остання затверджена / фактична дата	Очікувана дата початку закупівлі	Очікувана дата аукціону/розкриття пропозицій	Очікувана дата підписання договору	Очікувана дата процесу доставки товару/надання послуг/виконання робіт	Очікувана дата завершення контракту	Дата підписання договору	Дата завершення виконання договору	Сума договору в доларах США	Сума договору у валюті договору	Сторона договору	Тип зайнятості	Примітка
Компонент 3. Пілотні заходи з реагування на проблеми для розвитку, викликані переміщенням осіб і поверненням комбатантів.																			
ВИДАЛИТИ																			
Субпроект: Створення умов для забезпечення реалізації державної політики у сфері пожежної та техногенної безпеки на території Сурсько-Литовської об'єднаної територіальної громади																			
Товари																			
SL-G-1-012-SH	Снігоприбиральний відвал на автомобіль МАЗ	G	42420000-6	123	SH Prozoro	Наступний	Попередньо запланована	квітень-20	квітень-20	квітень-20	травень-20	травень-20							
							Переглянута	червень-20	липень-20	липень-20	липень-20	серпень-20							
							Фактична												
	Нерозподілені кошти (за рахунок зекономлених коштів)																		
ДОПОВНИТИ																			
Субпроект: Створення умов для забезпечення реалізації державної політики у сфері пожежної та техногенної безпеки на території Сурсько-Литовської об'єднаної територіальної громади																			
Товари																			
SL-G-1-012-DS	Снігоприбиральний відвал на автомобіль МАЗ	G	42420000-6	123	SH Prozoro	Наступний	Попередньо запланована	вересень-20	вересень-20	жовтень-20	жовтень-20	листопад-20							
							Переглянута												
							Фактична												
	Нерозподілені кошти (за рахунок зекономлених коштів)																		