

Україна, TF0A3307 та TF0B0149, Подолання наслідків конфлікту, пілотний проект з відновлення та розбудови спроможностей
 Пакети закупівель із зазначенням методів та строків
 (Зміни № 10 до редакції № 14 Плану закупівель)

Замліський Р.Т.
 Перший заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Номер закупівлі	Опис	Тип	Конторисна вартість	Метод закупівлі	Метод контролю (попередній / наступний)	Попередньо запланована / Остання затверджена / фактична дата	Очікувана дата видачі (тендерної документації/ запрошення до участі в торгах/запитів	Очікувана дата відкриття заявок	Очікувана дата підписання договору	Очікуваний термін виконання	Дата підписання договору	Дата завершення виконання договору	Сума договору в доларах США	Сума договору у валюті договору	Сторона договору	Тип зайнятості
ВИДАЛИТИ																
Компонент 1. Розбудова спроможностей Міреінтеграції, управління проектом та моніторинг і оцінювання																
Товари																
G-1-013-SH	Обладнання для IP-телефонії	G	План Перегляд Факт	SH	Наступний	Попередньо запланована Переглянута Фактична	Лис-2020	Лис-2020	Гру-2020	Гру-2020						N/A
Операційні витрати:																
	Операційні витрати (згідно з визначенням, поданим в Угоді про надання гранту) по Компоненту 1.		План Перегляд Факт													
ДОПОВНИТИ																
Товари																
G-1-013-SH	Обладнання для IP-телефонії	G	План Перегляд Факт	SH	Наступний	Попередньо запланована Переглянута Фактична	Лис-2020	Лис-2020	Гру-2020	Гру-2020						N/A
G-1-014-SH	Серверне обладнання	G	План Перегляд Факт	SH	Наступний	Попередньо запланована Переглянута Фактична	Лис-2020	Лис-2020	Гру-2020	Гру-2020						N/A
G-1-015-DS	Додаткові ліцензії АСКОД	G	План Перегляд Факт	DS	Наступний	Попередньо запланована Переглянута Фактична	Лис-2020	Лис-2020	Гру-2020	Гру-2020						N/A
G-1-016-SH	Ліцензійне програмне забезпечення	G	План Перегляд Факт	SH	Наступний	Попередньо запланована Переглянута Фактична	Лис-2020	Лис-2020	Гру-2020	Гру-2020						N/A
Неконсультаційні послуги																
NCS-1-014-SH	Побудова локальної мережі в адміністративній будівлі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України	NCS	План Перегляд Факт	SH	Наступний	Попередньо запланована Переглянута Фактична	Лис-2020	Гру-2020	Гру-2020	Гру-2020						Постатна оплата
Операційні витрати:																
	Операційні витрати (згідно з визначенням, поданим в Угоді про надання гранту) по Компоненту 1.		План Перегляд Факт													

Prior review threshold

For Individual consultants - \$0.3 mln
 For consultancy services from firms - \$1 mln
 For Goods/IT - \$2 mln
 For Works - \$10 mln

SH: Shopping

ICB: Міжнародні конкурентні торги
 NCB: Національні конкурентні торги
 SH: Шопінг (закупівля на відкритому ринку)
 DC: Пряме укладання договорів
 NCS: Неконсультаційні послуги
 Н. З.: Не застосовується

CS: Послуги консультантів
 TR: Навчання
 OC: Операційні витрати
 G: Товари
 G-SI: Проекування, постачання та монтаж

