

Україна, TF0A3307 та TF0B0149, Подолання наслідків конфлікту, пілотний проект з відновлення та розбудови спроможностей
 Пакети закупівель із зазначенням методів та строків
 (Зміни № 1 до редакції № 13 Плану закупівель) від 20.02.2020

Дараган Л.В.
 Державний секретар Міністерства у справах ветеранів,
 тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

Номер закупівлі	Опис	Тип	Кошториса а вартість	Метод закупівлі	Метод контролю (попередній /наступний)	Попередньо запланована / Остання затвержена / фактична дата	Очікувана дата видачі (гендерної документації/ запрошення до участі в торгах/запит	Очікувана дата відкриття заявок	Очікувана дата підписання договору	Очікуваний термін виконання	Дата підписання договору	Дата завершення виконання договору	Сторона договору	Тип зайнятості
ВИДАЛИТИ														
Компонент 1. Розбудова спроможностей МОТ, управління проектом та моніторинг і оцінювання														
Консультаційні послуги														
CS-1-019-IC	Старший координатор заходів в рамках Координаційної платформи з розбудови миру та відновлення та Порталу економічного та соціального відновлення	CS	План Перегляд Факт	IC	Наступний	Попередньо запланована Переглянуто Фактична	Вер-2019	Вер-2019	Жов-2019	Тра-2020				Повна
CS-1-020-IC	Спеціаліст з підтримки Координаційної платформи з розбудови миру та відновлення	CS	План Перегляд Факт	IC	Наступний	Попередньо запланована Переглянуто Фактична	Вер-2019	Вер-2019	Жов-2019	Тра-2020				Повна
CS-1-021-IC	Старший спеціаліст з Порталу економічного та соціального відновлення	CS	План Перегляд Факт	IC	Наступний	Попередньо запланована Переглянуто Фактична	Вер-2019	Вер-2019	Жов-2019	Тра-2020				Повна
CS-1-029-IC	Спеціаліст з контролю і оцінки	CS	План Перегляд Факт	IC	Попередній	Попередньо запланована Переглянуто Фактична	Січ-2020	Січ-2020	Лют-2020	Тра-2020				Часткова
CS-Audit-002-SSS	Аудит проекту за 2019 рік	CS	План Перегляд Факт	SSS	Попередній					Бер-2020				
CS-Audit-003-SSS	Аудит проекту за 2020 рік	CS	План Перегляд Факт	SSS	Попередній					Вер-2020				
Різні	Нерозподілені кошти TF0B0149 (підлягає визначенню)	CS		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ДОПОВНИТИ														
Компонент 1. Розбудова спроможностей МОТ, управління проектом та моніторинг і оцінювання														
Консультаційні послуги														
CS-1-019-IC	Старший координатор заходів в рамках Координаційної платформи з розбудови миру та відновлення, Порталу економічного та соціального відновлення і Міжвідомчої робочої групи	CS	План Перегляд Факт	IC	Наступний	Попередньо запланована Переглянуто Фактична	Вер-2019 Лют-2020	Вер-2019 Бер-2020	Жов-2019 Бер-2020	Тра-2020 Тра-2020				Повна
CS-1-020-IC	Спеціаліст з підтримки Координаційної платформи з розбудови миру та відновлення і Міжвідомчої робочої групи	CS	План Перегляд Факт	IC	Наступний	Попередньо запланована Переглянуто Фактична	Вер-2019 Лют-2020	Вер-2019 Бер-2020	Жов-2019 Бер-2020	Тра-2020 Тра-2020				Повна
CS-1-021-IC	Старший спеціаліст з Порталу економічного та соціального відновлення	CS	План Перегляд Факт	IC	Наступний	Попередньо запланована Переглянуто Фактична	Вер-2019 Лют-2020	Вер-2019 Бер-2020	Жов-2019 Бер-2020	Тра-2020 Тра-2020				Повна
CS-1-029-IC	Спеціаліст з контролю і оцінки	CS	План Перегляд Факт	IC	Наступний	Попередньо запланована Переглянуто Фактична	Січ-2020	Січ-2020	Лют-2020	Тра-2020				Часткова
CS-Audit-002-SSS	Аудит проекту за 2019 та 2020 роки	CS	План Перегляд Факт	SSS	Наступний					Бер-2020				
Різні	Нерозподілені кошти TF0B0149 (підлягає визначенню)	CS		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Prior review threshold
 For Individual consultants - \$0.3 mln
 For consultancy services from firms - \$1 mln
 For Goods/IT - \$2 mln
 For Works - \$10 mln

SH: Shopping
 ICB: Міжнародні конкурентні торги
 NCB: Національні конкурентні торги
 SH: Шопінг (закупівля на відкритому ринку)
 DC: Пряме укладання договорів
 NCS: Некомерційні послуги

CS: Послуги консультантів
 TR: Навчання
 OC: Операційні витрати
 G: Товари
 G-SI: Проектування, постачання та монтаж