

Україна, TF0A3307 та TF0B0149, Подолання наслідків конфлікту, пілотний проект з відновлення та розбудови спроможностей
 Пакети закупівель із зазначенням методів та строків
 (Зміни № 2 до редакції № 14 Плану закупівель) від 27 липня 2020

Замлинський Р.Т.
 Перший заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
 України

Номер закупівлі	Опис	Тип	Кошториса а вартість	Метод закупівлі	Метод контролю (попередній /наступний)	Попередньо запланована / Остання затверджена / фактична дата	Очікувана дата видачі (гендерної документації/ запрошення до участі в торгах/заказ	Очікувана дата відкриття заявок	Очікувана дата підписання договору	Очікуваний термін виконання	Дата підписання договору	Дата завершення виконання договору	Сторона договору	Тип зайнятості
Компонент 1. Розбудова спроможностей МОТ, управління проектом та моніторинг і оцінювання														
ВИДАТИТИ														
Компонент 3. Пілотні заходи з реагування на проблеми для розвитку, викликані переміщенням осіб і поверненням комбатантів.														
Підлягає визначенню	Субпроекти	ає визначенню	Підлягає визначенню	влягає визначенню	Підлягає визначенню	Підлягає визначенню	Підлягає визначенню	Підлягає визначенню	Підлягає визначенню	Підлягає визначенню	Підлягає визначенню	Підлягає визначенню		
<i>Усього за компонентом 3</i>														
Операційні витрати:														
	Операційні витрати (згідно з визначенням, поданим в Угоді про надання гранту) по Компоненту 1.		План											
			Перегляд											
			Факт											
	Операційні витрати (згідно з визначенням, поданим в Угоді про надання гранту) по Компоненту 3.		План											
			Перегляд											
			Факт											
Разом Операційні витрати														
ДОПОВНИТИ														
Компонент 3. Пілотні заходи з реагування на проблеми для розвитку, викликані переміщенням осіб і поверненням комбатантів.														
Підлягає визначенню	Субпроекти	ає визначенню	Підлягає визначенню	влягає визначенню	Підлягає визначенню	Підлягає визначенню	Підлягає визначенню	Підлягає визначенню	Підлягає визначенню	Підлягає визначенню	Підлягає визначенню	Підлягає визначенню		
<i>Усього за компонентом 3</i>														
Операційні витрати:														
	Операційні витрати (згідно з визначенням, поданим в Угоді про надання гранту) по Компоненту 1.		План											
			Перегляд											
			Факт											
	Операційні витрати (згідно з визначенням, поданим в Угоді про надання гранту) по Компоненту 3.		План											
			Перегляд											
			Факт											
Разом Операційні витрати														

Prior review threshold
 For Individual consultants - \$0.3 mln
 For consultancy services from firms - \$1 mln
 For Goods/IT - \$2 mln
 For Works - \$10 mln

SH: Shopping
 ICB: Міжнародні конкурентні торги
 NCB: Національні конкурентні торги
 SH: Шопінг (закупівля на відкритому ринку)
 DC: Прямє укладання договорів
 NCS: Неконсультатійні послуги

CS: Послуги консультантів
 TR: Навчання
 OC: Операційні витрати
 G: Товари
 G-SI: Проектування, постачання та монтаж

Україна, ТГ0А3307, Подолання наслідків конфлікту, пілотний проект з відновлення та розбудови спроможностей
 Пакети закупівель із зазначенням методів та строків
 (Зміни № 2 до редакції № 14 Плану закупівель) від 27 липня 2020

Замлинський Р.Т.
 Перший заступник Міністра з питань реінтеграції
 тимчасово окупованих територій України

НОМЕР ДОГОВОРУ КІЛЬКІСТЬ	Опис	Тип	ДК 021:2015	КЕКВ	Метод закупівлі	Метод контролю (попередній / наступний) (#b)	Попередньо запланована / Остання затверджена / фактична дата	Очікувана дата початку закупівлі	Очікувана дата аукціону/розкриття пропозицій	Очікувана дата підписання договору	Очікувана дата процесу доставки товару/надання послуг/виконання робіт	Очікувана дата завершення контракту	Дата підписання договору	Дата завершення виконання договору	Сторона договору	Тип зайнятості	Примітка
Компонент 3. Пілотні заходи з реагування на проблеми для розвитку, викликані переміщенням осіб і поверненням комбатантів.																	
ВИДАЛИТИ																	
Субпроект: «Майбутнє створюється зараз», м. Первомайський Харківська область																	
Товари																	
PXO-G-1-006-SH	Медичне обладнання (Ендоскопічне обладнання)	G	33160000-6	123	SH Prozoro	Наступний	Попередньо запланована Переглянута Фактична	серпень-20	серпень-20	вересень-20	вересень-20	жовтень-20					
ДОПОВНИТИ																	
Субпроект: Створення центру медичної реабілітації учасників бойових дій, зокрема, учасників АТО та інших пільгових груп на базі комунального закладу «Кам'янська міська лікарня №5» ДОР» м.Кам'янське																	
Консультаційні послуги																	
Товари																	
KS-G-1-012-SH	Медичне обладнання (3 найменування)	G	33190000-8	123	SH Prozoro	Наступний	Попередньо запланована Переглянута Фактична	серпень-20	серпень-20	вересень-20	вересень-20	жовтень-20					
Субпроект: "Реабілітація та відновлення - крок у комфортне життя" м. Бердянськ, Запорізька область																	
Товари																	
BRD-G-1-011-SH	Реабілітаційний комплекс для функціональної терапії	G	33150000-4	123	SH Prozoro	Наступний	Попередньо запланована Переглянута Фактична	серпень-20	серпень-20	вересень-20	вересень-20	жовтень-20					N/A
Субпроект: «Майбутнє створюється зараз», м. Первомайський Харківська область																	
Товари																	
PXO-G-1-006-SH	Медичне обладнання (Ендоскопічне обладнання)	G	33160000-6	123	SH Prozoro	Наступний	Попередньо запланована Переглянута Фактична	липень-20	липень-20	серпень-20	серпень-20	жовтень-20					