

Україна, TF0A3307 та TF0B0149, Подолання наслідків конфлікту, пілотний проект з відновлення та розбудови спроможностей
 Пакети закупівель із зазначенням методів та строків
 (Зміни № 8 до редакції № 14 Плану закупівель)

Замлинський Р.Т.
 Перший заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Номер закупівлі	Опис	Тип	Конторисна вартість	Метод закупівлі	Метод контролю (попередній / наступний)	Попередньо запланована / Остання затверджена / фактична дата	Очікувана дата видачі (тендерної документації/ запрошення до участі в торгах/запити	Очікувана дата відкриття заявок	Очікувана дата підписання договору	Очікуваний термін виконання	Дата підписання договору	Дата завершення виконання договору	Сума договору в доларах США	Сума договору у валюті договору	Сторона договору	Тип зайнятості
ВИДАЛЕНІ																
Компонент 1. Розбудова спроможностей Міреінтеграції, управління проектом та моніторинг і оцінювання																
Неконсультативні послуги																
NCS-1-008-SH	Організація проведення круглих столів та інших заходів з питань розбудови миру та відновлення	NCS	План	SH	Наступний	Попередньо запланована	Вер-2019	Жов-2019	Жов-2019	Тра-2020						
						Перегляд	Вер-2020	Вер-2020	Жов-2020	Гру-2020						
						Факт										
NCS-1-009-SH	Організація проведення форуму високого рівня щодо розбудови миру та відновлення	NCS	План	SH	Наступний	Попередньо запланована	Вер-2019	Жов-2019	Жов-2019	Тра-2020						
						Перегляд	Вер-2020	Вер-2020	Жов-2020	Гру-2020						
						Факт										
NCS-1-010-SH	Організація проведення круглих столів на Східній Україні з питань розбудови миру та відновлення	NCS	План	SH	Наступний	Попередньо запланована	Вер-2019	Жов-2019	Жов-2019	Тра-2020						
						Перегляд	Вер-2020	Вер-2020	Жов-2020	Гру-2020						
						Факт										
Різні	Нерозподілені кошти TF0B0149 (підлягає визначенню)	NCS		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Операційні витрати:																
	Операційні витрати (згідно з визначенням, поданим в Угоді про надання гранту) по Компоненту 1.		План													
		Перегляд														
		Факт														
ДОПОВНЕНІ																
Товари																
G-1-012-SH	Мережове обладнання	G	План	SH	Наступний	Попередньо запланована	Лис-2020	Лис-2020	Гру-2020	Гру-2020						N/A
			Перегляд													
			Факт													
G-1-013-SH	Обладнання для IP-телефонії	G	План	SH	Наступний	Попередньо запланована	Лис-2020	Лис-2020	Гру-2020	Гру-2020						N/A
			Перегляд													
			Факт													
Неконсультативні послуги																
NCS-1-008-SH	Організація проведення круглих столів та інших заходів з питань розбудови миру та відновлення	NCS	План	SH	Наступний	Попередньо запланована	Вер-2019	Жов-2019	Жов-2019	Тра-2020						
			Перегляд			Вер-2020	Вер-2020	Жов-2020	Гру-2020							
			Факт													
NCS-1-009-SH	Організація проведення форуму високого рівня щодо розбудови миру та відновлення	NCS	План	SH	Наступний	Попередньо запланована	Вер-2019	Жов-2019	Жов-2019	Тра-2020						
			Перегляд			Вер-2020	Вер-2020	Жов-2020	Гру-2020							
			Факт													
NCS-1-010-SH	Організація проведення круглих столів на Східній Україні з питань розбудови миру та відновлення	NCS	План	SH	Наступний	Попередньо запланована	Вер-2019	Жов-2019	Жов-2019	Тра-2020						
			Перегляд			Вер-2020	Вер-2020	Жов-2020	Гру-2020							
			Факт													
Різні	Нерозподілені кошти TF0B0149 (підлягає визначенню)	NCS		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Операційні витрати:																
	Операційні витрати (згідно з визначенням, поданим в Угоді про надання гранту) по Компоненту 1.		План													
		Перегляд														
		Факт														

Prior review threshold

For individual consultants - \$0.3 mln
 For consultancy services from firms - \$1 mln
 For Goods/IT - \$2 mln
 For Works - \$10 mln

SH: Shopping

ICB: Міжнародні конкурентні торги
 NCB: Національні конкурентні торги
 SH: Шопінг (закупівля на відкритому ринку)
 DC: Пряме укладання договорів
 NCS: Неконсультативні послуги
 Н. 3.: Не застосовується

CS: Послуги консультантів
 TR: Навчання
 OC: Операційні витрати
 G: Товари
 G-SI: Проектування, постачання та монтаж

НОМЕР ДОГОВОРУ КЛІЙКІСТЬ	Опис	Тип	ДК 021:2015	КЕКВ	Метод закупівлі	Метод контролю (попередній /наступний) (#b)	Попередньо запланована / Остання затверджена / Фактична дата	Очікувана дата початку закупівлі	Очікувана дата аукціону/розк риття пропозицій	Очікувана дата підписання договору	Очікувана дата процесу доставки товару/надан ня послуг/викон ання робіт	Очікувана дата завершення контракту	Дата підписання договору	Дата завершення виконання договору	Сума договору в доларах США	Сума договору у валюті договору	Сторона договору	Тип зайнятості	Примітка
Компонент 3. Пілотні заходи з реагування на проблеми для розвитку, викликані переміщенням осіб і поверненням комбатантів.																			
ВИДАЛИТИ																			
Субпроект: Створення центру медичної реабілітації учасників бойових дій, зокрема, учасників АТО та інших пільгових груп на базі комунального закладу «Кам'янська міська лікарня №5» ДОР» м.Кам'янське																			
Товари																			
KS-G-1-013-SH	Діагностична ультразвукова система	G	33110000-4	123	SH Prozoro	Наступний	Попередньо запланована Переглянута Фактична	жовтень-20	жовтень-20	жовтень-20	листопад-20	листопад-20							
Субпроект: "Реабілітація та відновлення - крок у комфортне життя" м. Бердянськ, Запорізька область																			
Товари																			
BRD-G-1-007-SH	Обладнання для обладнання кабінету логопеда (1 к-т)	G	33150000-6	123	SH Prozoro	Наступний	Попередньо запланована Переглянута Фактична	серпень-18	серпень-18	вересень-18	вересень-18	жовтень-18							N/A
ДОПОВНИТИ																			
Субпроект: Створення центру медичної реабілітації учасників бойових дій, зокрема, учасників АТО та інших пільгових груп на базі комунального закладу «Кам'янська міська лікарня №5» ДОР» м.Кам'янське																			
Товари																			
KS-G-1-013-SH	Діагностична ультразвукова система	G	33110000-4	123	SH Prozoro	Наступний	Попередньо запланована Переглянута Фактична	жовтень-20	жовтень-20	жовтень-20	листопад-20	листопад-20							